

Vedlegg 2 - Anskaffelsesprosess for ny interkommunal legevakt

Ringsaker kommune foreslår at det opprettes to ulike grupper som skal følge anskaffelsesprosessen og kontraktsoppfølgingen.

1. En styringsgruppe bestående av kommunalsjefene innen helse og omsorg, samt en tilsvarende representant for Sykehuset Innlandet. Styringsgruppen skal ikke delta praktisk, men bli holdt informert via prosjektleder i egne styringsgruppemøter.
2. En faggruppe bestående av de ulike fagområdene listet opp under. Faggruppedeltakerne skal delta i anskaffelsesprosessen og/eller kontraktsoppfølgingen basert på behov.
 - a. Prosjektleder (1 person)
 - b. Helse og omsorg, herunder legevaktjeneste (2-3 personer)
 - c. Ambulansetjeneste (1-2 personer)
 - d. Byggfaglig kompetanse (1 person)
 - e. Klima- og miljøkompetanse (1 person)
 - f. Anskaffelser/jus (2-3 personer)
 - g. Verneombud Hedmarken legevakt (1 person)
 - h. Representant for fagforeningene (1-2 person)

Det vil i tillegg bli innhentet øvrig kompetanse ved behov.

Prosjektleder kan være en av fagpersonene i faggruppen.

Alle fagpersonene må være ansatt i kommunen og ikke innleid via et bemanningsbyrå eller et rådgiver/konsulentselskap. Dette for å redusere sannsynligheten for habilitetsutfordringer i anskaffelsesprosessen og/eller kontraktsoppfølgingen.

Fremdriftsplanen under ivaretar ikke arbeidet med tillitsvalgte, verneombud og informasjon til ansatte knyttet til den interkommunale legevakten eller ambulansetjenesten. Det forutsettes at Hamar kommune og Sykehuset innlandet som arbeidsgiver ivaretar de ansatte i samarbeid med representantene i faggruppen.

Fremdriftsplanen inneholder ikke en prosess for kontraktsoppfølgingen. Det må settes opp en plan i etterkant av signeringen av kontrakten med valgt leverandør, da planen må samsvare med leverandørens tilbud samt kontraktens vilkår.

	Ansvarlig	Agenda	Deltaker	Tid/omfang
Partsavklaring og tilslutning	Ringsaker kommune	Invitasjon Invitasjon til samlokalisering av ambulansetjenesten og den interkommunale legevakten sendes til Sykehuset Innlandet.	<ul style="list-style-type: none"> • Sykehuset Innlandet 	
	Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune	Politisk behandling Politisk behandling av anbefalingen fra Regionrådet i Hedmarken i de enkelte kommunene.	<ul style="list-style-type: none"> • Hamar kommune • Løten kommune • Ringsaker kommune • Stange kommune 	Innen 1.5.2024
	Sykehuset Innlandet	Behandling av invitasjon Sykehuset Innlandet må behandle invitasjonen til samlokalisering av ambulansetjenesten og den interkommunale legevakten.	<ul style="list-style-type: none"> • Sykehuset Innlandet 	Innen 1.5.2024
	Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Sykehuset Innlandet	Intensjonsavtale Oversendelse av vedtak og signert intensjonsavtale (vedlegg 3) til Ringsaker kommune.	<ul style="list-style-type: none"> • Hamar kommune • Løten kommune • Ringsaker kommune • Stange kommune • Sykehuset Innlandet 	Innen 1.5.2024

	Ansvarlig	Agenda	Deltaker	Tid/omfang
Før kunngjøring	Ringsaker kommune	Styringsgruppemøte Oppnevning av personer til faggruppen.	<ul style="list-style-type: none"> Styringsgruppen 	Uke 18
	Prosjektleder Faggruppen ved anskaffelser/jus	Oppstartsmøte – Forberedelser Prosjektleder og faggruppen med anskaffelser/jus forbereder oppstartsmøtet.		Uke 18-19
	Prosjektleder	Oppstartsmøte for faggruppen Agendapunkter: <ul style="list-style-type: none"> Gjennomgang av tildelt mandat Gjennomgang av anskaffelsesprosessen Konkurransestrategi Rollefordeling Detaljert fremdriftsplan, herunder datoer for faggruppemøter i anskaffelsesprosessen Planlegge markedsdialog – Hva ønsker gruppen tilbakemeldinger på? 	<ul style="list-style-type: none"> Faggruppen 	Uke 20 (mandag 13.5.2024 kl. 10.00 – 15.00)
	Faggruppen ved anskaffelser/jus	Markedsdialog - Forberedelser <ul style="list-style-type: none"> Utarbeidelse av invitasjon til markedsdialog basert på innspill fra faggruppen. Publisere invitasjon til markedsdialog på Doffin og i lokale aviser. Tildele tidspunkter for dialog og informere leverandørene. 	<ul style="list-style-type: none"> Faggruppen 	Uke 20-22
	Faggruppen	Markedsdialog - Gjennomføring Gjennomføre markedsdialog med de ulike leverandørene som har meldt interesse og er tildelt tidspunkt.	<ul style="list-style-type: none"> Leverandører 	Uke 23-24 (antall møter avhenger av antall leverandører som

				ønsker å gi innspill til anskaffelsesprosessen)
Faggruppen ved anskaffelser/jus	Markedsdialog - Etterarbeid <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeidelse av referat fra markedsdialogen. • Strukturere og behandle innspillene fra markedsdialogen. 			Uke 23-25
Prosjektleder	Styringsgruppemøte - Markedsdialog Informere styringsgruppen om resultatet fra markedsdialogen	<ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen 		Uke 26
Faggruppen	Anskaffelsesdokumenter – Utarbeidelse Utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter (kontrakt, konkurransegrunnlag og behov- og kravspesifikasjon)			Uke 20-34 inkludert sommerferieavvikling
Faggruppen ved anskaffelser/jus	Anskaffelsesdokumenter – Høring og behandling Anskaffelsesdokumenter på høring hos de deltagende partene og i markedet før publisering. <ul style="list-style-type: none"> • Kommunene gjennomfører en politisk behandling av anskaffelsesdokumentene og enten forplikter seg til anskaffelsen eller velger å ikke delta • Sykehuset Innlandet gjennomfører en intern behandling av anskaffelsesdokumentene og enten forplikter seg til anskaffelsen eller velger å ikke delta • Oversendelse av forpliktelseserklæring og fullmakt (vedlegg 4) <u>Møtedatoer for formannskap (FM) og kommunestyre (KS)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Hamar FM 4+18.9 og KS 25.9 eller FM 2+16+23.10 og KS 30.10 • Stange FM 28.8 og KS 11.9 eller FM 2.10 og KS 16.10 	<ul style="list-style-type: none"> • Hamar kommune • Løten kommune • Ringsaker kommune • Stange kommune • Sykehuset Innlandet HF 		Uke 35 - 39

		<ul style="list-style-type: none"> • Løten FM 28.8 og KS 11.9 eller FM 16.10 og KS 30.10 • Ringsaker FM 28.8 +11.9 og KS 18.9 eller FM 25.9 + 16.10 og KS 23.10 – utvalg for omsorg 4.9 		
	Faggruppen ved anskaffelser/jus	Anskaffelsesdokumenter – Etterarbeid høring Strukturering og behandling av eventuelle innspill fra høringen av anskaffelsesdokumentene	<ul style="list-style-type: none"> • Faggruppen 	Uke 40/41
	Prosjektleder	Styringsgruppemøte - Anskaffelsesdokumenter Presentasjon av anskaffelsesdokumentene og eventuelle innspill fra høringsrunden	<ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen 	Uke 40/41

	Ansvarlig	Agenda	Deltaker	Tid/omfang
Etter kunningjføring	Faggruppen ved anskaffelser/jus	Kunngjøring konkurranse Publisering av konkurranse med forhandlinger (kvalifiseringsfase 30 dager + konkurransefase ca. 20-30 dager).		Uke 41
	Faggruppen ved anskaffelser/jus	Kvalifisering og utvelgelse <ul style="list-style-type: none"> • Kvalifisering av leverandører som har levert søknad om å bli kvalifisert. • Eventuell utvelgelse av kvalifiserte leverandører i henhold til utvelgelseskriteriene. • «Klagefrist» for eventuelle leverandører som ikke er kvalifisert eller valgt ut til å levere tilbud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faggruppen 	Uke 45/46
	Faggruppen ved anskaffelser/jus	Invitasjon til å gi tilbud Sende ut invitasjon til å gi tilbud til utvalgte leverandører.		Uke 46/47
	Faggruppen ved anskaffelser/jus	Tilbudsevaluering og forhandlinger <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering av tilbud, tilbudspresentasjon og gjennomføring av forhandlinger, herunder befaringer av tilbudte lokasjoner. • Forhandlinger kan gjennomføres i flere omganger. • Det settes en endelig tilbudsfrist for revidert tilbud, som er felles for alle leverandørene. • Evaluering av endelig tilbud. • Innstilling på valg av leverandør 	<ul style="list-style-type: none"> • Faggruppen • Leverandører (forhandlinger) 	Uke 50/51 Første tilbudsfrist Uke 2 Gjennomgang av tilbud Uke 3 Forberedelse forhandlinger Uke 4/10 Forhandlinger, mottak av reviderte tilbud, evaluering og forberedelse Uke 10 Evaluering av siste tilbud

			Uke 11 Innstilling på valg av leverandør
Videre framdrift ved alternativ 1			
Prosjektleder	Styringsgruppemøte – Valg av leverandør Informasjon om evalueringsprosessen og faggruppens innstilling til valg av leverandør. På dette styringsmøtet inviteres kommunedirektørene i tillegg til styringsgruppen.	<ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen • Kommunedirektører 	Uke 12
Faggruppen ved anskaffelser/jus	Tildeling <ul style="list-style-type: none"> • Tildelingsinformasjon sendes til leverandørene, også de som ikke fikk muligheten til å levere tilbud. • Tildelingsinformasjon sendes til de deltakende partene (oppdragsgiverne). 		Uke 12
Faggruppen ved anskaffelser/jus	Karensperiode Leverandørene får minimum 10 dager til å komme med en eventuell klage/innsyn før kontrakten signeres.		Uke 13-14
Faggruppen ved anskaffelser/jus	Kontraktsinngåelse Signering av kontrakt med valgt leverandør. Kontrakten signeres av alle de deltakende partene.	<ul style="list-style-type: none"> • Hamar kommune • Løten kommune • Ringsaker kommune • Stange kommune • Sykehuset Innlandet HF 	Uke 15

Videre framdrift ved alternativ 2			
Prosjektleder	Styringsgruppemøte – Valg av leverandør <ul style="list-style-type: none"> Informasjon om evalueringsprosessen og faggruppens innstilling til valg av leverandør. På dette styringsmøtet inviteres kommunedirektørene i tillegg til styringsgruppen. 	<ul style="list-style-type: none"> Styringsgruppen Kommunedirektører 	Uke 12
Prosjektleder Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Sykehuset Innlandet HF	Partene behandler innstillingen til valg av leverandør <ul style="list-style-type: none"> Orienteringssak i kommunestyrene, hvor det gis informasjon om evalueringsprosessen og faggruppens innstilling til valg av leverandør Orienteringssak hos Sykehuset Innlandet HF, hvor det gis informasjon om evalueringsprosessen og faggruppens innstilling til valg av leverandør 	<ul style="list-style-type: none"> Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Sykehuset Innlandet HF 	Uke 12-18 (antall uker avhenger av hvilke datoer som settes av til formannskapsmøter og kommunestyremøter i 2025)
Faggruppen ved anskaffelser/jus	Tildeling <ul style="list-style-type: none"> Tildelingsinformasjon sendes til leverandørene, også de som ikke fikk muligheten til å levere tilbud. Tildelingsinformasjon sendes til de deltakende partene (oppdragsgiverne). 		Uke 18
Faggruppen ved anskaffelser/jus	Karensperiode Leverandørene får minimum 10 dager til å komme med en eventuell klage/innsyn før kontrakten signeres.		Uke 19-20
Faggruppen ved anskaffelser/jus	Kontraktsinngåelse Signering av kontrakt med valgt leverandør. Kontrakten signeres av alle de deltakende partene.	<ul style="list-style-type: none"> Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Sykehuset Innlandet HF 	Uke 21